SCHEMA ISTANZA 
SOSPENSIONE LAVORI E
RICHIESTA PERIZIA DI VARIANTE

										Spett.le
										…………………………

In relazione all’appalto ……………………………. (indicare i dati identificativi, data inizio lavori, ecc.) e in considerazioni dei seguenti eventi:

· rincaro straordinario e perdurante dei costi di materie fondamentali anche per i lavori oggetto del presente appalto, quali acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e loro derivati;
· contemporaneo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, del gas e del petrolio, che, in corso già dal secondo semestre del 2021, è ulteriormente e gravemente aggravato a seguito del conflitto russo-ucraino;
· conseguente difficoltà di approvvigionamento delle materie prime;
· aumento insostenibile dei costi di trasporti e noli;
· estrema difficoltà a mantenere gli impegni contrattuali da parte di fornitori e/o i subappaltatori (segnalare eventuali revoche degli impegni contrattuali) a suo tempo assunti, per il venir meno delle condizioni ivi stabilite;
· sospensione già avvenuta o in fase di formalizzazione dei principali centri di trasformazione siderurgici e/o degli impianti per la produzione di laterizi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, isolanti, materie plastiche, prodotti ceramici ed in generale di tutti i materiali utilizzabili in edilizia.
Preso atto che tutto ciò determina una situazione non più gestibile rispetto alle condizioni e agli impegni assunti e configura una causa di forza maggiore, si richiede:
· la sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.n.50/2016 (Codice Appalti) e la proroga del termine contrattuale dei lavori per il corrispondente tempo della sospensione;
· la contestuale richiesta di perizia di variante ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. c del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione del verificarsi di oggettive circostanze impreviste e imprevedibili.

									Il Legale Rappresentante
